MAGALLE
ENGENHARIA & ASSESSORIA
CNPJ: 53.813.474/0001-19

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proprietário: Câmara Municipal de Novais			PRAZO PROPOSTO		
Obra: Reforma de Pintura interna e Externa			**INÍCIO:** Imediato a partir da emissão da OIS		**DATA BASE:** nov/26
Local: Rua João Cantareiro Serrano, 275 - Centro			**FINAL:** 60 dias a partir da OIS		
Município: Novais-SP			1° MÊS	2° MÊS	TOTAL
1.0	PINTURA EXTERNA	%		100%	100%
		R$		R$ 46.517,72	R$ 46.517,72
2.0	PINTURA INTERNO	%	100,00%		100%
		R$	R$ 34.440,41		R$ 34.440,41
	VALOR DA ETAPA		R$ 34.440,41	R$ 46.517,72	R$ 80.958,13
	VALOR ACUMULADO		R$ 34.440,41	R$ 80.958,13	100%

Catanduva/SP, 12 de novembro de 2026.

DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES:37995772890

Assinado de forma digital por DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES:37995772890
Dados: 2026.11.17 10:06:41 -03'00'

DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES

ENGª CIVIL.- CREA : 507.018.059.6

ART: 2620261784505

Rua Cuiabá, 1535, centro, Catanduva-SP
(17) 99150-5751
magalleengenharia@gmail.com